

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

प्रस्तोता

बन्दना भट्टराई
कृषि शाखा प्रमुख

लिखुपिके गाउँपालिकाको कार्यालय
चौलाखर्क, सोलुखुम्बु

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
१.	सिजन अनुसारका तरकारी बिउ बिजन वितरण कार्यक्रम	४०००००/-	सम्पूर्ण रकम खर्च भएको	
२.	माटो परिक्षण शिबिर तथा किट बक्स खरिद	१०००००/-	खर्च भएको	
३.	कृषि प्रदर्शनिय मेला तथा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार	३०००००/-	खर्च नभएको	अजोज महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृषि अधिकृतको ठाउँ रिक्त हुनाले
४.	किसान सूचीकरण	२४९००००/-	खर्च भएको	
५.	कृषि, पशु तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	१,०००००/-	खर्च भएको	
	जम्मा	११४९०००/-		

समस्या तथा चुनौतीहरू

1. कृषकलाई लगाएको बालीको लागि बजार ब्यबस्थापनको सुबिधा दिन असफल
2. माटो जाँच गर्ने किट बक्स हरेक वडामा हुँदा पनि कम कृषकको रुची साथै आफ्नो माटोको अबस्थाको जानकारी नभएको
3. बिउको गुणस्तर नभएको
4. पर्याप्त मात्रामा विषादी नभएको र आएका जति विषादीको प्रयोग मिति सकिने क्रम भएको र धेरैको सकिसकेको
5. सम्पूर्ण कृषक घरधुरी पहिचान नभएको र चाहिने डाटाको कमि
6. कृषिमा चाहिने उपकरणको कमि

समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयास

१. कृषक सूचक प्रश्न तयार गरि हरेक कृषकको घरमा गएर कृषकको समस्या पहिचान गरिएको
२. आ.व २०८०/८१ किसान सूचीकरण कार्यक्रम बाट कृषक घरधुरी पहिचान गरिएको
३. बर्से,हिंउदे बालीको तथ्यांक संकलन गरिएको साथै सफ्टवेरमा पाँचै वडाको डाटा प्रबिष्टि
४. माटोमा रहेको अम्लियेता ,क्षारियताको र पि.एचको पहिचान

सवल पक्ष (सम्भावना)

1. माटोको जांचबाट अबस्था हेर्दा ओखर,किबी,आलु,चिया जस्ता नगदे बालीको राम्रो सम्भावना रहेको
2. कृषकको अर्गानिक खेति प्रति रुची भएकाले अर्गानिक पालिकाको रुपमा लिखु पिके लाई चिनाउन सक्ने सम्भाबन
3. रैथाने बालि प्रतिको सकारात्मक सोचले **SDGs** गोलमा मदत पुग्ने
4. SALT (SLOPE AGRICULTURE) पद्धतिमा आधारित अलैंची(Nepali large Cardamom) खेतीलाई विश्व बजारमा चिनाउन सकिने
5. भकान्जे तिरको क्षेत्रफललाई TEA HUB को रुपमा विस्तार गर्न सकिने

सुभाब तथा अनुरोध

१. कृषिमा बजेट विनियोजित गर्दा सम्भावना र अवसर दुबैलाई समेटियोस।

२. अगुवा कृषकलाई पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पालिका स्तरमै कार्यविधि बनाएर गरियो भने निकट भविष्यमा मसला बालि, नगदे बाली र अन्न बालीमा पालिका आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो।

शून्यवाद ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा संचालित
योजना तथा कार्यक्रमहरुको
बर्षिक समिक्षा कार्यक्रम

प्रस्तोता

रमेश कुमार कार्की
अधिकृत छैटौ

पशु सेवा शाखा प्रमुख
लिखुपिके गाउँपालिकाको कार्यालय
चौलाखर्क, सोलुखुम्बु

योजना तथा कार्यक्रम

१ गाउँपालिका तर्फको कार्यक्रमहरू

क.स	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
१.	पशुपन्ध्री औषधी खरिद	१०,००,०००/-	रु ३,००,०००/- लम्पी स्किन रोगका लागि औषधी रु ७,००,०००/- को औषधी खरिद भएको।	
२.	बाखापालक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम	२,००,०००/-	कार्यक्रम सपन्न भएको। (सुमन एण्ड सुविना पशुपालन फर्म लिखु पिके - २)	
३	नाईट्रोजन खरिद ब्यावस्थापन	१,००,०००/-	खरिद भएको।	
४.	ILR standard Refrigerator खरिद	२,५०,०००/-	खरिद भईसकेको छ।	

योजना तथा कार्यक्रम

२ श-सर्त तर्फको कार्यक्रमहरु

क.स	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
१.	ईपिडेमियोलोजीकल रिपोर्टिङ	१२,०००/-	मासिक रुपमा रिपोर्टिङ भईरहेको छ।	
२.	कृत्रिम गर्भधान मिसन कार्यक्रम	८८,०००/-	आवश्यकता अनुसार निरन्तर भईरहेको छ।	
३.	आकस्मिक/माहामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१,००,०००/-		खर्च नभएको।
४.	पि.पि.आर,एफ.एम.डि,लम्पी स्कीन,क्लासिकल स्वाईन फिवर,रेविज, रानिखेत खोप	७५,०००/-	भईसकेको छ।	

गाउँपालिकाको ५ वटै वडाका उपचार तथा परामर्श सेवाको एकमुस्त विवरण

वडा	सेवाग्राहि	मेडिकल उपचार संख्या	सर्जिकल उपचार	गाईनोको लोजीकल उपचार	गोबर परिक्षण	दुध परिक्षण	बन्ध्या करण	खोप
५ वटै	पुरुष = ८० महिला = ५८ जम्मा = १३८	गाई /चौरी = २,६९१ भैसी = ४५० भेडा/बाखा = २,४४५ कुखुरा = १,९०९ कुकुर = ७५ बंगुर = ५८ जम्मा ७,६२८	भेडा/बाखा = ९ सिस्ट बंगुर = स्पेयिड जम्मा = १५	गाई/चौरी = ११३ भैसी = ६० भेडा/बाखा = ५७ बंगुर = ७ जम्मा = २३७	गाई/चौरी = ६७ भैसी = ४० भेडा/बाखा = १११ बंगुर = ७ जम्मा = २२७	गाई/चौरी = ५० भैसी = ४३ भेडा/बाखा = ५६ जम्मा = १४९	गाई/चौरी = १३४ भैसी भेडा/बाखा = ३३८ बंगुर = ७ जम्मा = ५२२	१८, १४०

समस्या तथा चुनौतीहरू

१. सवारी साधन कमी ।

२. न्यून बजेट ।

३. समन्वयको अभाव ।

४. प्राथमिकिकरणमा समावेश नभएको ।

समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयास

१. लम्पी स्किन रोगको रोगको रोकथाम तथा उपचारका प्रयास भएको ।

२. कार्यक्रम तथा सेवाको लागि ब्याक्तिगत प्रयास भएको ।

सवल पक्ष (सम्भावना)

१. दुध र मासुमा आत्मानिरभर बनाउन सकिने ।

२. नस्ल सुधार गर्न सकिने ।

३. दुग्ध/मासु ब्यावसाय स्थापना गर्न सकिने ।

४. चौरी प्रवर्द्धन हुने ।

५. रोजगारीको सिर्जना भई आयआर्जनमा वृद्धि हुने ।

सुझाव तथा अनुरोध

१. संभाव्यताको आधारमा तयार भएका प्रस्तावहरूलाई सममावेस हुनु पर्ने।

२. चेतना अभिवृद्धि गर्न समन्वय हुनु पर्ने।

क्षान्यवाद ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा
सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

प्रस्तोता

सुजन शर्मा
इन्जिनियर

लिखुपिके गाउँपालिकाको कार्यालय
चौलाखर्क, सोलुखुम्बु

योजना तथा कार्यक्रम

क्र. सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	सम्झौता रकम	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
विभिन्न ठेक्का अन्तर्गतका योजनाहरू					
१.	लिखु खोला देखि लाम माने सडक स्तरोन्नती वडा नं. ३ देखि १ सम्म	1,00,00,000	50,75,763.38	कार्य सम्पन्न	
२.	लिखु खोला देखि लाम माने सडक स्तरोन्नती वडा नं. ३ देखि १ सम्म फेज-२	90,00,000	४९,१२,८९८.३३	कार्य सम्पन्न	
३.	मैलि बुद्ध मा.वि काफ्लेचौर सडक स्तरोन्नती	1,55,00,000	76,27,652.10	कार्य सम्पन्न	
४.	दाक्चु गोयाम लामाजुरा सडक स्तरोन्नती	२५,००,०००	१३,९५,८६२.२५	९०% कार्य सम्पन्न	तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नभएको

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं. १ तर्फ				
१.	नागथान गुम्बा ग्रेड डाउन तथा सडक सोलीङ्ग कार्यक्रम	५,००,०००	कार्य सम्पन्न	
२.	पिके यार्ज्याङ्ग लहारी घर निर्माण	७,५०,०००	९०% कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न भएतापनि नापि किताबमा कम
३.	सडक सरसफाई	८,००,०००	८५% कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न भएतापनि नापि किताबमा कम
४.	रासिन्दु यर्माखु सडक सोलिङ्ग	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
५.	वडा कार्यालय बाल तथा घेराबार	१०,००,०००	कार्य सम्पन्न	
६.	कोसिनासा खोला काठे पुल निर्माण	१,१०,०००	९९% कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न भएतापनि नापि किताबमा कम
७.	यर्माखु थातिङ ग्रेड डाउन तथा सडक सोलीङ्ग निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
<u>वडा नं.१ तर्फ</u>				
८.	उर्गेन साडा छोलिङ्ग गुम्बा सडक सोलीङ्ग	३,००,०००	कार्य सम्पन्न	
	जम्मा	३८,६०,०००		

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
<u>वडा नं.२ तर्फ</u>				
१.	धनेमोड राक्सानी भल नियन्त्रण	५,००,०००	कार्य सम्पन्न	
२.	जोलखु पोखरी सडक ग्याबियन वाल निर्माण	३,००,०००	९०% कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न भएतापनि नापि किताबमा कम
३.	चण्डिथान साउनासा सडक सोलिड	३,००,०००	कार्य सम्पन्न	
४.	सडक सरसफाई	५,००,०००	कार्य सम्पन्न	
५.	राक्षेपु-सिमलभोटे-धाउखानी सडक ओपन निरन्तरता	५,००,०००	सम्झौता नभएको	
६.	बुङ्देल देबीथान मन्दिर बाटो र प्रवेशद्वार निर्माण	१,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
७	चण्डिथान मन्दिर व्यवस्थापन	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं.२ तर्फ				
८.	यर्माखु शिव मन्दिर भवन निर्माण तथा पहिरो व्यवस्थापन	४,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
९.	कमलामाई नमुना र जनचेतना आ.बि फर्निचर निर्माण	३,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१०.	चण्डेश्वरि आ.बि घेराबार निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
११.	मैलि मादलु र जिलु गोरटो बाटो निर्माण	१,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
१२.	राक्सानी सडक सुक्खा वाल निर्माण	५,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१३.	बि.क टोल खानेपानी निर्माण	१,००,०००	कार्य सम्पन्न	

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
<u>वडा नं.२ तर्फ</u>				
	जम्मा	३७,८०,०००		

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
<u>वडा नं.३ तर्फ</u>				
१.	ग्यानेन्द्र मोड-सिरुवा ट्रयाक ओपन	३,००,०००	सम्झौता नभएको	जग्गाको सहमति नभएकाले
२.	चौलाखर्क देबिथान ट्रयाक ओपन	३,००,०००	सम्झौता नभएको	जग्गाको सहमति नभएकाले
३.	श्री मञ्जु श्री आ.बि खेलमैदान व्यवस्थापन	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
४.	खड्का गाउँ दमई टोल हुदै दमाई घाट मिठेपानि सेति घाट गोरेटो बाटो सिँडि निर्माण	५,००,०००	कार्य सम्पन्न	
५.	ओखरबोटे खानेपानि ट्याङ्की निर्माण	१,००,०००	कार्य सम्पन्न	
६.	चौकी दोर्मा हुदै छिकुम धारा माथी सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	५,१०,०००	कार्य सम्पन्न	

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं.३ तर्फ				
७.	सिरुवा आ.बि देखि मञ्जु श्री आ.बि सम्म गोरेटो बाटो सिडि निर्माण	५,००,०००	७५% कार्य सम्पन्न	आंशीक कार्य
८.	ज्ञानेन्द्र मोड देखि बैक मोड सम्मको सडक सोलीङ्ग	४,००,०००	कार्य सम्पन्न	
	जम्मा	३२,००,०००.		

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं.४ तर्फ				
१.	सुबेदी टोल तेर्सो सडक सोलीङ्ग	२,००,०००	९०% कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न भएतापनि नापि किताबमा कम
२.	भोटे कुलो भल निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
३.	कुडाँर भल व्यवस्थापन	४,००,०००	कार्य सम्पन्न	
४.	गुञ्जे घडेरी लेलपु ट्र्याक ओपन	३,००,०००	सम्झौता नभएको	जग्गाको सहमति नभएकाले
५.	दोछिम घट्टेखोला डुडाँ टार सडक स्तरोन्नती	३,००,०००	कार्य सम्पन्न	
६.	सडक सरसफाई	३,००,०००	कार्य सम्पन्न	
७.	किचाँड डाडाँ दोर्मा गाउँपालिका कार्यालय सडक ट्र्याक ओपन	८,००,०००	सम्झौता नभएको	जग्गाको सहमति नभएकाले

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं.४ तर्फ				
८.	पहिरे खोला उप्चाङ्ग सडक स्तरोन्नती तथा ग्याबियन वाल निर्माण	४,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
९.	राधाकृष्ण मन्दिर धर्मशाला निर्माण	४,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
१०.	जनसेवा आ.बि सरस्वति मन्दिर निर्माण र कार्यालय फर्निचर व्यवस्थापन	३,००,०००	कार्य सम्पन्न	
११.	सिंह सेती देवि आ.बि ECD कक्षा कोठा निर्माण तथा व्यवस्थापन	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१२.	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पर्खाल र खानेपानी निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१३.	दोछिम फोति गोरेटो बाटो सिडी निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१४.	डुडाँ ठुलढुङ्गा खाम्दिङ गोरेटो बाटो सिडी निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं.४ तर्फ				
१५.	उप्चाड कूलडाँडा गोरेटो बाटो सिडी निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१६.	लेलपु माझगाँउ गोरेटो बाटो सिडी निर्माण	२,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१७.	जनसेवा आ.वी. बौद्ध मुनी वाल निर्माण	८,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१८.	जनसेवा आ.वि. छेउ वाल तथा बाटो निर्माण	२,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
	जम्मा	५९,५०,०००		

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं.५ तर्फ				
१.	सगर डाँडा भकाञ्जे लामजुरा सडक स्तरोन्नती	२०,००,०००	कार्य सम्पन्न	
२.	चन्द्र ज्योति मा.बि भवन घडेरि सडक तथा खेल मैदान निर्माण बाकिँ भुक्तानी	६,००,०००	सम्झौता नभएको	
३.	काडरिड छोलिड गुम्बा ग्याबियन वाल निर्माण	४,००,०००	कार्य सम्पन्न	
४.	सडक सरसफाई	८,००,०००	९०% कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न भएतापनि नापि किताबमा कम
५.	छिरिड खर्क बौद्ध ग्राउन्ड व्यवस्थापन	१,००,०००	कार्य सम्पन्न	
६.	सगरडाडा शिंभ पार्वति मन्दिर किचन घर निर्माण निरन्तरता	८,००,०००	कार्य सम्पन्न	
७.	किञ्जा आमा समुह भवन निर्माण निरन्तरता	२,५०,०००	कार्य सम्पन्न	

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च नहुनुको कारण
वडा नं.५ तर्फ				
८.	नेपाल थामी समाज ग्यावियन जाली निर्माण	२,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
९.	साँगा छोलिङ गुम्बा फर्निचर निर्माण तथा ढलान	४,००,०००	कार्य सम्पन्न	
१०.	समिक्षा हल भकाञ्जे शौचालय निर्माण	२,५०,०००	कार्य सम्पन्न	
११.	सगरडाडाँ आ.बि तेर्सो सडक सोलिङ्ग	२,४०,०००	कार्य सम्पन्न	
	जम्मा	६०,९०,०००		

१. सम्झौतामा ढिलाई

२. चिसोको कारण काममा ढिलाई

३. उपभोक्ता समिती गठनमा ढिलाई

४. कानूनी अडचन

५. दक्ष कामदारको अभाव

६. ठेकेदार समयमा सम्पर्कमा नआउनु /काम समयमा थालनि नगर्नु

७. बजेट अनुमान बिनाको बजेट बिनियोजन (प्रिबजेटिड)

१. कामको प्रकृति अनुसार काम बर्गिकरण

२. योजना प्राथमिकिकरण

३. सरोकारवालाहरु संग समन्वय तथा ताकेता

४. निरिक्षण, अनुगमन, मुल्यांकन र पृष्ठपोषण

१. जिम्मेवारी बाँडफाड

२. एक वडा एक प्राविधिक

३. योजना प्राथमिकिकरण

४. अनुगमन तथा सहजिकरण

१. उपभोक्ता समितीका पदाधिकारिहरुलाई जिम्मेबारी अनुसारको अभिमुखीकरणखको ब्यवस्था गर्नुपर्ने

२. मनसुन अगाबै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने

धन्यवाद ।

आर्थिक बर्ष २०८०/८१मा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको

बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

प्रस्तोता

अनुप राज बस्नेत
वडा सचिब
५ नं. वडा कार्यालय
लिखु पिके गाउँपालिका

लिखु पिके गाउँपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय भवन



“कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, लिखु पिके विकासको मुल आधार”

वडा नं. ५ मा २०८०/८१ को राजश्व विवरण

क्र.स	विवरण	जम्मा
१	आम्दानी रसिद वाट	१,९०,५२४। ७
२	मालपोत रसिद वाट	५६,६६६।२ ४
	जम्मा	२,४७,१९१।


बडा नं. ५ मा २०८०/८१ को सेवा प्रवाह विवरण

क्र.स	विवरण	संख्या	कैफियत
१	घटना दर्ता	६४	सवै प्रकारका पञ्जिकरण कार्य
२	बिभिन्न प्रकारका सिफारिस तथा नाता प्रमाणित	२४५	चलानी फाईल अनुसार
३	नागरिकता र प्रतिलिपी सिफारिस	३७	

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाइ सराइ	
पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	आएको	गएको
१९	१५	३४	७	७	१४	१	१२	०	३ वटा ६ जना

वडा नं. ५ मा २०८०/८१ को दर्ता चलानी विवरण



चालु प्रकृतीका कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	नियोजित बजेट	कार्यक्रमको अबस्था	कैफियत
१	प्रहरी चौकी किन्जा फर्निचर खरिद	१ लाख	सम्पन्न	
२	वडा कार्यालय फर्निचर व्यवस्थापन	४ लाख	सम्पन्न	
३	होस्टेल व्यवस्थापन	५ लाख	सम्पन्न	
४	सगरमाथा चिया प्रशोधन सहकारी संस्था डिजेल खरिद	१ लाख	सपन्न	
५	वडा कम्प्युटर अपरेटर	२लाख ३४	पुरा भुक्तानी	

पुँजिगत प्रक्रितीका कार्यक्रमहरुको विवरण

क्र.स	कार्यक्रमहरु	विनियोजित बजेट	कार्यक्रमको अबस्था	कैफियत
१	१० वटा आयोजना उपभोक्ता समतिबाट	५४ लाख ९० हजार	सम्पन्न	बिस्तृत योजना /पूर्वाधार शाखाको प्रतिवेदनमा
२	१ वटा योजना ठेक्का बाट (दाक्चु-गोयाम-लामजुरा सडक स्तरोन्नती)	२६,२०,०००।- (४२.३% कम मा ठेक्का सम्झौता भएको)	९०% सम्पन्न	सडक बिभागको साझेदारीमा

चुनौतीहरु

१. एकै कर्मचारी वाट सवै प्रकारको सेवा प्रवाह गर्नु।

२. छरियर रहेको पातालो तथा कम जनघनत्व रहेको वडा।

३. नागरिकको बढ्दो तथा महत्वकांक्षी चाहाना पुरा गर्नु।

४. कार्यालय व्यवस्थापन (इन्टरनेट लगायत) कमजोर रहदाँ सेवा प्रवाहमा समस्या।

५. सवै प्रकारका कार्य उपभोक्ता समितिवाट नै गर्न खोज्ने प्रवृत्ति।

सवल पक्ष (सम्भावना)

१. निर्वाचित जनप्रतिनिधि कम्तिमा १ जना सधै वडा कार्यालयमा रहने।

२. कर्मचारी आवास सहितको आफ्नै वडा कार्यालय भवन भएको।

३. बिद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य गैर सरकारी संस्था संगको राम्रो समन्वय।

४. अर्गानिक कृषि प्रणाली अपनाइएको वडा भएको।

५. चिया खेती तथा बजारको राम्रो सम्भावना भएको।

६. पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेको वडा।

७. जडिबटी तथा प्राकृतिक श्रोतको निकासी कर लगाउँदा

सुभाब तथा अनुरोध

१. राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न श्रोतहरुको पहिचान थप गर्न सके हुने थियो।
२. गाउँपालिकाले स्थापना गर्न लागेको एकिकृत सफ्टवेयरमा सिफारिस समेत थप गर्न सके सेवा प्रवाहमा सहजता हुने थियो।
३. केन्द्रिय बिद्युत बिस्तारको कामलाई छिटो गराउनकोलागी आवश्यक सहजिकरण गरिदिए बत्तिको समस्याले बिद्युतिय सामाग्री बिग्रिन कम हुने थियो।

अनुरोध- योजना कार्यन्वयन

लिखु पिके गाउँपालिका वडा नं. ५ को अर्गानिक चिया बगान



लिखु पिके गाउँपालिका वडा नं. ५ को पर्यटकीय क्षेत्र (लामजुरा पास)



कुन
जिज्ञासा?

?

The lamjura Pass

धन्यवाद

!

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम



खु पिके गाउँपालिका
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
लाखर्क, सोलुखुम्बु

मिति : २०८१-०४-३१

स्थान : गाउँपालिका सभाहल

प्रस्तोता

रेखराज बस्नेत

शिक्षा शाखा

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	योजनाको अवस्था
१.	बाल दिवस तथा शिक्षा दिवस	१०००००१-	१०००००१-	सम्पन्न
२.	दोस्रो गाउँपालिका स्तरिय राष्ट्रपति रनिङ् शिल्ड प्रतियोगिता	१०००००१-	२८१०००१-	सम्पन्न
३.	१४ औँ जिल्ला स्तरिय राष्ट्रपति रनिङ् शिल्ड प्रतियोगिता	१२८०००१-	१९३०००१-	सम्पन्न
४.	दोस्रो अध्यक्षकप प्रतियोगिता	४०००००१-	४४७१९५१-	सम्पन्न

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	योजनाको अवस्था
५.	SEE लक्षित हाजिर जवाफ प्रतियोगिता	३३०००१-	३३०००१-	सम्पन्न
६.	हिमगंगा मा.वि.प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरुको लागि फनिचर निर्माण	२०००००१-	२०००००१-	सम्पन्न
७.	हिमगंगा मा.वि.प्राविधिक धारलाई ल्याव व्यस्थापन	३०००००१-	३०००००१-	सम्पन्न
८.	वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर	१०००००१-	८४०००१-	सम्पन्न

योजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	योजनाको अवस्था
९.	Teacher of The Month सम्मानित कार्यक्रम	७२०००१-	७२०००१-	सम्पन्न
१०.	SEE मा सतप्रतिसत विद्यार्थी उत्तिर्ण गराउन सफल विद्यालयलाई, SEE मा प्रथम,द्वितीय र तृतीय विद्यार्थीहरु तथा मा.वि.वि.व्य.स.अध्यक्षहरुलाई सम्मान पत्र तथा पुरस्कार ।	१०००००१-	१०००००१-	सम्पन्न

१. समन्वयको खाचो ।

२. खर्च व्यवस्थापन एकिन नहुनु ।

३. समयमा भुक्तानि नहुनु ।

४. हिमगंगा मा.वि. ल्याव व्यवस्थापन भएको तर रकम भुक्तानी नहुनु ।

५. रिड नेपाल र गाउँपालिकाको साझेदारीमा बालक्लब गोष्ठी, पालिका स्तरीय परीक्षा संचालन, पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण तालिम संचालन तथा लैंगिक हिंसा सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरिएको तर विनियोजित बजेटको व्यास्वथा नहुनु ।

६. दोश्रो गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ् शिल्ड प्रतियोगिताको रु.१८१०००/-, जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ् शिल्डको रु.६५०००/- र दोश्रो अध्यक्ष कप प्रतियोगिता रु.४७१९५/- रकम व्यवस्था नहुनु ।

समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयास

- यस शाखामाको योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रयास गरिएको, पालिकामा संचालित विद्यालयहरूमा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त जानकारी अनुसार समस्या समाधानको विकल्पहरू खोजि गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको

सवल पक्ष (सम्भावना)

- ❖ विविभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्दा योग्य खेलाडी गाउँपालिकामा उत्पादन गर्न सकिने ।
- ❖ विविभन्न किसिमको सम्मानित कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न सकिने ।

सुभाब तथा अनुरोध

- गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमहरू सरल सहज रूपमा संचालन गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ ।

क्षान्यवाद ।